

Processo Direzione Lavori semplificato - Metodo Locci per Mela

Incarico

Controllo della documentazione:

- Progetto
- Computo metrico
- Contratti
- Autorizzazioni
- PSC
- ...



Apri una attività in Mela chiamata Direzione Lavori cantiere XYZ e condividila con la Ditta Esecutrice.

Identificare i ruoli di cantiere tramite il **Modello 01** del metodo Locci per la DL.



Inizio lavori

Verbale di consegna dei lavori tramite il **Modello 02** del metodo Locci per la DL.



Giornale dei lavori

Tracciare la storia dei lavori:

- Lavori eseguiti (quali lavori, come, chi li ha fatti, etc...)
- Foto dei lavori
- Controllo dei materiali
- Ispezioni
- Decisioni prese e motivazioni
- Eventuali varianti



Raccogli e organizza queste informazioni **direttamente in campo con Mela**. Utilizza l'attività condivisa tra DL e Ditta Esecutrice. Usa le etichette per rintracciare più facilmente le informazioni.



Ordine di servizio

C'è un problema da risolvere. Il Direttore Lavori impartisce delle indicazioni scritte alla Ditta Esecutrice.

- Lo fa direttamente in Mela usa il **Modello 03** del metodo Locci per la DL.



Sospensione lavori

Il Direttore dei Lavori è costretto a sospendere il lavori (parzialmente o l'intero cantiere) per cause di forza maggiore, per gravi ritardi o inadempienze, per importanti varianti o per altre cause.

- Lo fa direttamente in Mela usa il **Modello 04** del metodo Locci per la DL.



Ripresa dei lavori

- Le cause della sospensione si sono risolte e possiamo riprendere i lavori.

Il Direttore lavori lo comunica in Mela tramite il **Modello 05** del metodo Locci.



Fine lavori

- Comunicazione di fine lavori strutturali tramite il **Modello 06**.



Nel caso sia necessario prendere in carico le opere prima della loro completa ultimazione si può utilizzare il **Modello 07**.